

RENCANA PAKET PENGADAAN BARANG DAN JASA s.d. TRIWULAN III TAHUN 2019
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH BUMBU

NO	URAIAN PAKET PENGADAAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU	JENIS PENGADAAN (√)				NO SPK / KONTRAK	PENYEDIAAN JASA (NAMA PERUSAHAAN)	WAKTU PELAKSANAAN	NILAI KONTRAK	PHO (√)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	SISA DIBAYAR (Rp.)
					LELANG	PENUNJUKAN LANGSUNG	PENGADAAN LANGSUNG	E-PURCHASING							
1	2	3	4	5	6				7	8	9	10	11	12	13
A.	PAKET < 200 JUTA														
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor												
	- Mesin Sidik Jari			12,000,000			√			AJWAH KOMPUTER	1 Hari (5 Maret 2019 s/d 6 Maret 2019)	9,600,000	No. BA Serah Terima: B/027.4/DLH-Set.1/III/2019 Tanggal 6 Maret 2019	9,600,000	2,400,000
	- Rak Arsip I			5,000,000			√			TOKO GUNTING KREATIF	1 Hari (5 Maret 2019 s/d 6 Maret 2019)	5,000,000	No. BA Serah Terima: B/027.4/571/DLH-Set.1/III/2019 Tanggal 6 Maret 2019	5,000,000	-
	- Rak Arsip			5,000,000			√								5,000,000
	-Kursi kerja pimpinan khusus			7,500,000			-			-	-	-	-	-	
	- Notebook			30,180,000			√		No. SPK : B/027.2/625/DLH-Set.1/III/2019 Tanggal 8 Maret 2019	AJWAH KOMPUTER	6 Hari (8 Maret 2019 s/d 13 Maret 2019)	16,800,000	No. BA Serah Terima : B/027.4/632/DLH-SET.1/III/2019 Tanggal 13 Maret 2019	16,800,000	13,380,000
	- Printer All in One			3,000,000			√			AJWAH KOMPUTER	1 Hari (14 Maret 2019 s/d 15 Maret 2019)	3,000,000	No. BA Serah Terima: B/027.4/630/DLH-Set.1/III/2019 Tanggal 13 Maret 2019	3,000,000	-
	- Printer			850,000			√			AJWAH KOMPUTER		790,000	Nota Dinas : B/027.4/566/DLH-Set.1/III/2019 Tanggal 06 Maret 2019	790,000	60,000
	- Hogrometer			579,650			√			AJWAH KOMPUTER		475,000	Nota Dinas : B/027.4/567/DLH-Set.1/III/2019 Tanggal 06 Maret 2020	475,000	104,650
	- Microphone / wireless mic dan drone			55,000,000											
3	Belanja Modal	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan												
	Pengadaan Bak Sampah (10 Buah)			35,000,000			√								
	Pengadaan gerobak sampah (3 Buah)			30,000,000			√								

	- Pengembangan Instalasi Gas Metan			80,000,000			√		No SPK : P/027.2/162/DLH-PSLB3.1/VIII/2019, tanggal 23 Agustus 2019	CV SINAR ANUGERAH MULIA	45 hari kalender (23 Agustus s.d. 6 Oktober 2019)	80,000,000		80,000,000	-
	- Konsultan perencanaan			6,000,000			√								
	- Konsultan Pengawasan			5,000,000			√								
4	Belanja Jasa Konsultansi	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim												
	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Gas Rumah Kaca (GRK)			94,000,000			√		No. SPK : 900/01/SPK/GRK-PPKSDA/DLH/2019 Tanggal 31 Juli 2019	CV. JARANK SASAT TENTEK MKP	120 Hari Kalender (31 Juli 2019 s/d 29 November 2019)	94,000,000		94,000,000	
5	Belanja Barang dan Jasa	Program peningkatan pengendalian polusi	Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan												
	- Belanja Bahan Kimia/Reagent (uji kualitas udara)			100,000,000			√		No. SPK : B/900/010/SPK/DLH-UPT.LAB/nggal 16 April 2019	CV. GEMILANG JAYA MAKMUR	120 Hari Kalender (16 April 2019 s/d 13 Agustus 2019)	169,171,310	NO BAST : B/900/021/BAP/DLH-UPT.Lab/V/2019 tanggal 27 Mei 2019	169,171,310	772,190
	- Bahan Graphite tube			69,943,500			√								
	Belanja Komponen Alat Laboraturium														
	Belanja Komponen Alat Laboraturium			50,000,000										49,486,150	513,850
	Belanja Komponen Alat Laboraturium		Tahap 1						No. SPK : B/900/033/SPK/DLH-UPT.LAB/IX/2019 Tanggal 13 September 2019	PT. CAKRAWALA BIMA INSSTRUMEN	45 Hari Kalender (13 September s/d 4 November 2019)	24,956,150		24,956,150	
			Tahap II						No. SPK : B/900/034/SPK/DLH-UPT.LAB/IX/2019 Tanggal 13 September 2019	PT. PRATAMA GRAHA SEMESTA	45 Hari Kalender (13 September s/d 4 November 2019)	24,530,000		24,530,000	
	- Belanja Komponen Alat Laboraturium		Tahap III	25,000,000											
	Jasa Service Peralatan Lab Lingkungan														
	- Service Peralatan Lab Lingkungan (I)			84,000,000			√		No. Nota Dinas : P/900/2992/DLH-UPT.LAB/VI/2019 Tanggal 13 Juni 2019	PT. GENECRAFT LABS.		8,250,000		8,250,000	75,750,000

	- Service Peralatan Lab Lingkungan (II)														
	Belanja Jasa Pengolahan Limbah B3														
	- Jasa Pengolahan Limbah B3			60,000,000			√		No. SPK : B/900/011/SPK/DLH-UPT-LAB/IV/2019 Tanggal 22 April 2019	PT. SINAR BINTANG ALBAR	60 Hari Kalender (22 April 2019 s/d 20 Juni 2019)	60,000,000	No. BA Serah Terima : B/900/027/BAP/DLH-UPT.LAB/VI/2019 Tanggal 19 Juni 2019	60,000,000	-
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi														
	- Penambahan Daya Listrik			25,000,000			√		No. SPK :B/900/01/SPK/DLH-UPT.LAB/II/2019 Tanggal 04 Februari 2019	CV. GEMILANG JAYA MAKMUR	60 Hari (4 Februari 2019 s/d 4 April 2019)	25,000,000	No. BA Serah Terima : B/900/03/BAP/DLH-UPT.LAB/III/2019 Tanggal 4 April 2019	25,000,000	-
6	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	Program peningkatan pengendalian polusi	Kegiatan Akreditasi Laboratorium Lingkungan Hidup												
	- Penyusunan / Revisi Manajemen Mutu			20,000,000			√		NoSPK : .B/900/02/SPK/DLH-UPT.LAB/II/2019 Tanggal 20 Februari 2019	CV. SENTRATECS	25 Hari Kalender (20 Februari 2019 s/d 16 Maret 2019)	20,000,000	No. BA Serah Terima : B/900/06/BAP/DLH-UPT.LAB/III/2019 Tanggal 12 Maret 2019	20,000,000	-
	- Penyusunan Dokumen Pra BLUD Lab. Lingkungan			70,000,000			√		No. SPK : B/900/012/SPK/DLH-UPY.LAB/IV/2019 Tanggal 24 April 2019	CV. SENTRATECS	91 Hari Kalender (24 April 2019 s/d 21 Juli 2019)	69,957,800	No. BA Serah Terima : B/900/032/BAP/DLH-UPT.LAB/VI/2019 Tanggal 21 Juli 2019	69,957,800	42,200
	Iuran Surveylens dan Kalibrasi														
	Kalibrasi Peralatan Laboraturium			50,000,000			√							49,375,000	625,000
	(1) Kalibrasi Peralatan Lab. 1								No. SPK :B/900/013/SPK/DLH-UPT.LAB/IV/2019 Tanggal 26 April 2019	PT. MUTUAGUNG LESTARI	20 Hari Kalender (26 April 2019 s/d 15 Mei 2019)	24,812,500	No. BA Serah Terima : B/900/016/BAP/DLH-UPT.LAB/V/2019 Tanggal 15 Mei 2019	24,812,500	-
	(2) Kalibrasi Peralatan Lab. 2								No. SPK : B/900/014/SPK/DLH-UPT.LAB/IV/2019 Tanggal 29 April 2019	PT. MUTUAGUNG LESTARI	20 Hari Kalender (29 April 2019 s/d 18 Mei 2019)	24,562,500	No.BA Serah Terima : B/900/019/BAP/DLH-UPT.LAB/V/2019 Tanggal 18 Mei 2019	24,562,500	-
	- Uji Profisiensi/Uji Banding			15,000,000			√		Kuitansi dari Provider untuk pembayaran pembelian bahan uji profisiensi ERA atas invoice 21980447, PO : B/663/10/Lab-DLH/III/2019	MEGATECH INDONESIA		14,108,600		14,108,600	891,400

[illegible]

5	Belanja Modal	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor												
	- Thumbler			200,000,000	√				-						
C.	PAKET > 2,5 M														
	TOTAL			4,401,441,211								3,778,243,071		3,778,243,071	179,698,140

Batulicin, Oktober 2019

Mengetahui,
Kepala DLH Kab.Tanah Bumbu,

Rahmat Prapto Udoyo, S.Hut, MP
Pembina / IV a
NIP. 19730228 199212 1 004

KET
14
Arus Kas bulan Oktober
Arus Kas bulan Oktober
Arus Kas bulan Oktober

BARANG	855,463,150	18
KONSTRUKSI	91,000,000	1
KONSULTANSI	184,000,000	3
JASA LAINNYA	#REF! #REF!	7
		29
		#REF!
	4,401,441,211	
	2,961,978,061	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
