TARGET, REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
BULAN FEBRUARI

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
							S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**908.416.471.199**		**177.104.948.780**	**19,50**	**20,68**	**36.532.299.629**	**73.296.860.042**	**109.829.159.671**	**12,09**	**12,09**	**7,41**	**8,59**		
1.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**275.689.780**		**93.088.005**	**33,77**	**71,84**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10,95**	**33,77**	**60,89**		
1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	117.963.925		916.000	**0,78**	89,73	0	0	0	0,00	15,00	0,78	74,73	Penyesuaian atau efisiensi alokasi dana yang membatasi ruang gerak program.	Adanya kerja sama yang kuat dan sinergi antar unit kerja atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	20.389.750		9.330.900	**45,76**	45,74	0	0	0	0,00	15,00	45,76	30,74	Adanya penyesuaian atau revisi aturan perundang-undangan mendadak yang mengharuskan perombakan ulang rincian dokumen anggaran	Konsistensi data dari RKA-SKPD yang selaras dengan Peraturan Daerah tentang APBD
1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	85.252.875		74.127.875	**86,95**	87,00	0	0	0	0,00	8,00	86,95	79,00	KAK Belum rampung	Dukungan dari pimpinan untuk mempercepat pelaksanaan Sub Kegiatan
1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.083.230		8.713.230	**16,73**	16,75	0	0	0	0,00	5,00	16,73	11,75	informasi atau data lapangan yang tidak lengkap	adanya pedoman, standar, atau dasar hukum yang kuat
1.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**899.714.800.046**		**174.302.695.552**	**19,37**	**20,56**	**36.532.299.629**	**72.989.305.373**	**109.521.605.002**	**12,17**	**12,17**	**7,20**	**8,39**		
1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	899.585.151.996		174.185.147.502	**19,36**	20,55	36.532.299.629	72.989.305.373	109.521.605.002	12,17	12,17	7,19	8,38	Sering terjadi keterlambatan dari pegawai atau satuan pendidikan dalam menyerahkan berkas pendukung perubahan status	Sinkronisasi data yang makin baik antara Sub Bagian Kepegawaian dengan Sub Bagian Keuangan memudahkan verifikasi status mutasi, pangkat, atau pensiun pegawai
1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	38.364.300		38.364.300	**100,00**	100,00	0	0	0	0,00	0,00	100,00	100,00	Sering ditemukannya dokumen pendukung yang tidak lengkap, salah hitung	Penerapan aplikasi sistem informasi pemerintahan daerah yang terintegrasi penuh mempercepat
JUMLAH		**1.245.407.610.134**		**305.959.407.725**	**24,57**	**25,44**	**36.532.789.919**	**78.470.041.259**	**115.002.831.178**	**9,23**	**10,52**	**15,34**	**14,92**		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
							S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														pajak, atau terlambat diserahkan Adanya penyesuaian aturan teknis perpajakan atau kode rekening belanja yang baru di tengah tahun anggaran yang membutuhkan waktu adaptasi penginputan	validasi, pengujian pagu secara otomatis, dan proses penerbitan dokumen SPM Ketersediaan pejabat penatausahaan keuangan dan bendahara yang memiliki sertifikasi atau pemahaman regulasi tata kelola keuangan daerah yang memadai
1.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	66.747.100		54.647.100	**81,87**	81,80	0	0	0	0,00	0,00	81,87	81,80	Banyaknya satuan pendidikan (SMA/SMK/SLB) di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang terlambat melaporkan mutasi barang/bantuan operasional (BOS/BOSP), sehingga menghambat finalisasi saldo aset di neraca induk	Ketersediaan fitur akuntansi otomatis pada aplikasi SIPD yang mengonversi data transaksi belanja/pendapatan langsung menjadi draf jurnal, meminimalkan kesalahan input manual Ketersediaan SDM dengan latar belakang pendidikan akuntansi/keuangan yang memahami logika akrual dan pengkodean rekening secara tepat.
1.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	24.536.650		24.536.650	**100,00**	100,00	0	0	0	0,00	0,00	100,00	100,00	Adanya batas waktu yang ketat (misalnya aturan pemenuhan tanggapan dalam 2-3 hari sejak draf temuan diterima) memicu beban kerja yang tinggi bagi tim sekretariat	Dukungan penuh dari Kepala Dinas dan Sekretaris yang langsung menginstruksikan jajaran untuk memprioritaskan penyelesaian dokumen tanggapan
1.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**47.133.000**		**37.033.000**	**78,57**	**78,60**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**78,57**	**78,60**		
1.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	47.133.000		37.033.000	**78,57**	78,60	0	0	0	0,00	0,00	78,57	78,60	Geografis wilayah Jambi yang luas menyulitkan dan memakan waktu lama bagi tim aset saat harus melakukan cek fisik atau sertifikasi lahan sekolah di daerah	Hubungan koordinasi yang baik dan jadwal rekonsiliasi berkala yang disiplin antara petugas pengelola pengurus barang dengan staf akuntansi keuangan di sekretariat
JUMLAH		**1.245.407.610.134**		**305.959.407.725**	**24,57**	**25,44**	**36.532.789.919**	**78.470.041.259**	**115.002.831.178**	**9,23**	**10,52**	**15,34**	**14,92**		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
							S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														terpencil Masih rendahnya disiplin atau pemahaman pengelola barang di tingkat satuan pendidikan (sekolah)	
1.01.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**6.095.350**		**6.095.350**	**100,00**	**100,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**		
1.01.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	6.095.350		6.095.350	**100,00**	100,00	0	0	0	0,00	0,00	100,00	100,00	Masih sering ditemukan keterlambatan pembayaran sewa atau ketidakpatuhan pengelola kantin dalam memperpanjang kontrak kerja sama pemanfaatan aset berkala	Hubungan asistensi yang baik dengan kedinasan pengampu pendapatan daerah mempermudah proses evaluasi target dan penyelarasan kode rekening penerimaan
1.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**129.018.520**		**59.254.520**	**45,93**	**45,91**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**45,93**	**45,91**		
1.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	58.413.720		749.720	**1,28**	1,30	0	0	0	0,00	0,00	1,28	1,30	Volume surat masuk dari instansi vertikal, ormas, LSM, dan sekolah sangat tinggi setiap harinya, berpotensi memicu antrean input sistem	Penerapan aplikasi surat menyurat digital (e-office) terintegrasi yang mempercepat alur disposisi pimpinan tanpa sekat waktu
1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	70.604.800		58.504.800	**82,86**	82,82	0	0	0	0,00	0,00	82,86	82,82	Data yang tidak lengkap termasuk dokumen pendukung	Integrasi data yang baik dengan aplikasi nasional SIASN BKN dan aplikasi kepegawaian daerah (BKD Provinsi Jambi) Adanya koordinasi yang responsif antara pengelola kepegawaian dinas dengan koordinator wilayah di kabupaten/kota
1.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**890.360.423**		**162.620.075**	**18,26**	**19,38**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**18,26**	**19,38**		
JUMLAH		**1.245.407.610.134**		**305.959.407.725**	**24,57**	**25,44**	**36.532.789.919**	**78.470.041.259**	**115.002.831.178**	**9,23**	**10,52**	**15,34**	**14,92**		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
							S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	105.595.600		0	**0,00**	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	Beberapa jaringan kabel di area gedung kantor induk merupakan instalasi lama, sehingga rentan mengalami penurunan kualitas isolator yang memicu kerusakan berulang pada komponen baru	Kepemilikan alat ukur dan perkakas kerja (seperti multitester, tangga lipat, dan sarung tangan isolator) yang memadai mempermudah ketepatan dan keselamatan kerja tim pemeliharaan
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	147.064.596		12.420.000	**8,45**	8,44	0	0	0	0,00	0,00	8,45	8,44	Ketidaksesuaian jadwal antara Rencana Anggaran Kas (RAK) dengan waktu kebutuhan di lapangan	Adanya Standar Harga Satuan (SHS) Provinsi Jambi sebagai acuan baku yang mencegah terjadinya pemborosan anggaran
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	41.143.249		0	**0,00**	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	Masih sering terjadi perubahan data atau kesalahan ketik (typo) pada naskah yang dikirim oleh bidang teknis ketika proses pencetakan sudah berjalan (running), sehingga memicu pemborosan kertas dan keterlambatan jadwal selesai	Adanya penyedia jasa percetakan lokal Jambi yang terdaftar dalam e-katalog mempermudah Sub Bagian Umum dalam melakukan pemesanan cetakan massal secara transparan, cepat, dan sesuai Standar Satuan Harga (SSH)
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	407.328.552		92.820.000	**22,79**	25,25	0	0	0	0,00	0,00	22,79	25,25	Banyaknya undangan rapat koordinasi mendadak di tingkat Provinsi (dari Kantor Gubernur atau DPRD) sering kali membuat jadwal rapat internal dinas yang sudah disusun harus ditunda atau direskedul	Ketersediaan pagu dana operasional rapat dan perjalanan dinas konsultasi yang terencana dengan baik dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
1.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	189.228.426		57.380.075	**30,32**	30,26	0	0	0	0,00	0,00	30,32	30,26	Masih menunggu proses pengesahan dan pemberian DPA sesuai sub kegiatan	Memproses pengesahan jadwal pelaksanaan KAK pada bulan Maret 2026
1.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**306.173.090**		**306.173.090**	**100,00**	**100,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**		
JUMLAH		**1.245.407.610.134**		**305.959.407.725**	**24,57**	**25,44**	**36.532.789.919**	**78.470.041.259**	**115.002.831.178**	**9,23**	**10,52**	**15,34**	**14,92**		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
							S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.01.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	306.173.090		306.173.090	**100,00**	100,00	0	0	0	0,00	0,00	100,00	100,00	Banyaknya tingkat kebutuhan terkait pengadaan Aset yang belum bisa diakomodir secara menyeluruh karena keterbatasan anggaran	Disesuaikan dengan Data Kebutuhan setiap bidang di Lingkup Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
1.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.481.812.892**		**750.459.240**	**16,74**	**16,75**	**0**	**307.554.669**	**307.554.669**	**6,86**	**6,86**	**9,88**	**9,89**		
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	704.070.300		123.480.000	**17,54**	17,54	0	108.754.669	108.754.669	15,45	15,45	2,09	2,09	Kejadian alam seperti cuaca buruk (hujan deras/angin kencang) yang merusak kabel transmisi luar dapat memutus suplai listrik atau internet secara mendadak, mengganggu alur kerja pelayanan publik instansi	Belanja langganan daya dan jasa diklasifikasikan sebagai belanja operasional rutin yang wajib dan mengikat, sehingga alokasi pagu anggarannya selalu tersedia dan aman di dalam DPA
1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	177.894.352		53.600.000	**30,13**	30,11	0	0	0	0,00	0,00	30,13	30,11	Alokasi anggaran untuk jasa pemeliharaan terkadang tidak sebanding dengan tingginya laju kerusakan alat kerja	Kerja sama pemeliharaan berkala yang diikat dalam kontrak tahunan membuat teknisi vendor melakukan kunjungan rutin tanpa harus menunggu alat rusak terlebih dahulu
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.599.848.240		573.379.240	**15,93**	15,93	0	198.800.000	198.800.000	5,52	5,52	10,41	10,41	Tidak ada penghambat	Adanya motivasi dan disiplin kerja yang baik dari personel pelayanan umum dalam menjaga kebersihan lingkungan kantor, bahkan di luar jam kerja normal jika ada acara kedinasan
1.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**409.671.798**		**309.671.798**	**75,59**	**75,59**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**75,59**	**75,59**		
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	309.671.798		309.671.798	**100,00**	100,00	0	0	0	0,00	0,00	100,00	100,00	Beberapa unit armada operasional dinas sudah memasuki usia pakai di atas 7-10 tahun, sehingga	Adanya ikatan kemitraan dengan bengkel resmi di Kota Jambi menjamin kualitas perbaikan, keaslian suku cadang, dan
JUMLAH		**1.245.407.610.134**		**305.959.407.725**	**24,57**	**25,44**	**36.532.789.919**	**78.470.041.259**	**115.002.831.178**	**9,23**	**10,52**	**15,34**	**14,92**		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
							S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														membutuhkan frekuensi penggantian suku cadang berat yang memakan biaya besar di luar estimasi normal	kepastian masa garansi servis
1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000		0	**0,00**	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	Struktur bangunan kantor utama sudah berusia puluhan tahun, sehingga sering kali memicu kerusakan berantai (misalnya kebocoran atap yang merembet ke pelapukan plafon dan kerusakan instalasi kabel di dalamnya)	Ketersediaan etalase bahan bangunan dan jasa pemeliharaan gedung pada platform e-Katalog LKPP mempermudah Sub Bagian Umum dalam memilih penyedia secara cepat, transparan, dan akuntabel
1.01.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**2.155.716.300**		**1.077.858.150**	**50,00**	**50,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**50,00**		
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.155.716.300		1.077.858.150	**50,00**	50,00	0	0	0	0,00	0,00	50,00	50,00	belum keluarnya DPA dan belum optimal regulasi, belum siapnya peraturan kepala daerah	kerjasama tim pengelola BLUD, guru produktif, tenaga pendidik, dan unit layanan sekolah
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**336.606.525.636**		**128.650.047.425**	**38,22**	**38,24**	**490.290**	**5.173.181.217**	**5.173.671.507**	**1,54**	**6,28**	**36,68**	**31,96**		
1.01.02.1.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	**192.902.926.015**		**74.375.071.648**	**38,56**	**38,55**	**0**	**2.459.824.129**	**2.459.824.129**	**1,28**	**1,51**	**37,28**	**37,04**		
1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.390.313.850		471.718.502	**10,74**	10,81	0	0	0	0,00	0,00	10,74	10,81	Menunggu Penetapan PPK	Pengusulan Nama Calon PPK
1.01.02.1.01.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.838.100.000		457.700.000	**11,93**	11,89	0	0	0	0,00	0,00	11,93	11,89	Menunggu Penetapan PPK	Pengusulan Nama Calon PPK
1.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah	463.243.500		3.961.000	**0,86**	0,90	0	0	0	0,00	0,00	0,86	0,90	Menunggu Penetapan PPK	Pengusulan Nama Calon PPK
1.01.02.1.01.0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	4.136.803.480		44.744.100	**1,08**	1,07	0	0	0	0,00	0,00	1,08	1,07	Menunggu Usulan Data Pro Jambi Cerdas	Koordinasi dengan MKKS Kabupaten/ Kota
1.01.02.1.01.0041	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	8.433.165.595		4.817.595	**0,06**	0,10	0	0	0	0,00	0,00	0,06	0,10	Termasuk dalam BA verifikasi TAPD dan OPD terkait RKA SKPD TA 2026 serta hasil tinjut evaluasi ranperda Provinsi Jambi tentang RAPBD dab Ranpergub Provinsi Jambi tentang RAPBD TA	Sampai pada akhir bulan Juni ini seluruh paket pekerjaan pada sub kegiatan ini belum bisa dilaksanakan, masih menunggu kebijakan dari TAPD dan telah dikoordinasi dengan subbag program dan evaluasi pada
JUMLAH		**1.245.407.610.134**		**305.959.407.725**	**24,57**	**25,44**	**36.532.789.919**	**78.470.041.259**	**115.002.831.178**	**9,23**	**10,52**	**15,34**	**14,92**		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
							S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														2026 tanggal 12 Januari 2026	Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
1.01.02.1.01.0043	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	472.730.511		92.228.418	**19,51**	19,50	0	55.974.129	55.974.129	11,84	21,61	7,67	-2,11	tidak ada	dilaksanakan sesuai jadwal
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	1.217.234.700		5.234.700	**0,43**	0,40	0	0	0	0,00	0,00	0,43	0,40	Menunggu Data Usulan Pro Jambi Cerdas	Koordinasi dengan MKKS Kabupaten/ Kota
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	80.956.800		31.469.800	**38,87**	38,90	0	0	0	0,00	0,00	38,87	38,90	Menunggu Juknis Lomba	Koordinasi dengan BPTI dan Puspresnas
1.01.02.1.01.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	28.052.438.000		4.720.897.800	**16,83**	16,79	0	2.403.850.000	2.403.850.000	8,57	10,00	8,26	6,79	Sebaran guru belum merata antar wilayah	Ketersediaan Data Dapodik dan Sistem Informasi Kepegawaian
1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	113.603.500		36.503.500	**32,13**	32,10	0	0	0	0,00	0,00	32,13	32,10	Pemahaman Guru dan Kepala Sekolah Terhadap Sistem Pengelolaan Kinerja Belum Merata Masih Terdapat Kendala Dalam Penggunaan Aplikasi Digital	Pemahaman guru dan kepala sekolah terhadap sistem pengelolaan kinerja belum merata; masih terdapat kendala dalam penggunaan aplikasi digital
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	135.227.960.000		67.613.980.000	**50,00**	50,00	0	0	0	0,00	0,00	50,00	50,00	Masih terdapat beberapa satuan pendidikan yang memerlukan pendampingan dalam penyusunan administrasi dan pelaporan keuangan. Terjadinya perubahan regulasi dan pembaruan aplikasi yang memerlukan penyesuaian oleh pengelola Dana BOS. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pada beberapa sekolah sehingga membutuhkan pembinaan lebih intensif. Kendala teknis jaringan internet pada saat penginputan dan sinkronisasi data di aplikasi pengelolaan Dana BOS. Meskipun terdapat	Terlaksananya koordinasi dan pembinaan secara berkelanjutan kepada seluruh SMA penerima Dana BOS. Adanya dukungan petunjuk teknis pengelolaan Dana BOSP serta pendampingan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Optimalnya pemanfaatan aplikasi pengelolaan keuangan (ARKAS/MARKAS) dan integrasi dengan Dapodik sehingga mempermudah perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Komitmen kepala sekolah, bendahara BOS, dan tim pengelola dalam melaksanakan pengelolaan Dana BOS sesuai ketentuan. Terlaksananya
JUMLAH		**1.245.407.610.134**		**305.959.407.725**	**24,57**	**25,44**	**36.532.789.919**	**78.470.041.259**	**115.002.831.178**	**9,23**	**10,52**	**15,34**	**14,92**		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
							S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														beberapa kendala teknis, seluruh permasalahan dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dan pendampingan sehingga target kinerja 246 sekolah (100%) tetap tercapai.	monitoring dan evaluasi secara berkala sehingga seluruh target layanan pengelolaan Dana BOS dapat dicapai.
1.01.02.1.01.0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	178.122.000		131.292.500	**73,71**	73,70	0	0	0	0,00	0,00	73,71	73,70	pengalokasian anggaran belum terperinci	koordinasi dengan subbag program dan evaluasi untuk melakukan pergeseran anggran
1.01.02.1.01.0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	211.087.100		0	**0,00**	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	Masih Menunggu Pengesahan DPA 2026	Menyesuaikan Jadwal Pelaksanaan KAK Pada Bulan Maret 2026
1.01.02.1.01.0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	7.200.000		7.200.000	**100,00**	100,00	0	0	0	0,00	0,00	100,00	100,00	Masih Menunggu Pengesahan DPA 2026	Menyesuaikan Jadwal Pelaksanaan KAK Pada Bulan Maret 2026
1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	172.534.800		1.210.000	**0,70**	0,71	0	0	0	0,00	0,00	0,70	0,71	Menunggu Pergeseran Anggaran	Spj sedang diproses dan menunggu DPA Pergeseran
1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	30.852.700		0	**0,00**	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	Tidak Tersedianya Anggaran Kas	Anggaran Belum Tersedia
1.01.02.1.01.0064	Penyediaan infrastruktur TIK	438.758.000		212.996.000	**48,55**	48,84	0	0	0	0,00	0,00	48,55	48,84	Menunggu Distribusi DPA 2026 yang sudah di Sah kan.	Menyesuaikan Jadwal Pelaksanaan KAK pada bulan Maret 2026
1.01.02.1.01.0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.974.850.000		297.417.837	**10,00**	10,00	0	0	0	0,00	0,00	10,00	10,00	Sampai pada akhir bulan Juni ini seluruh paket pekerjaan pada sub kegiatan ini belum bisa dilaksanakan, masih menunggu kebijakan dari TAPD dan telah dikoordinasi dengan subbag program dan evaluasi pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.	Termasuk dalam BA verifikasi TAPD dan OPD terkait RKA SKPD TA 2026 serta hasil tinjut evaluasi ranperda Provinsi Jambi tentang RAPBD dab Ranpergub Provinsi Jambi tentang RAPBD TA 2026 tanggal 12 Januari 2026
1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.462.971.479		241.699.896	**9,81**	9,81	0	0	0	0,00	0,00	9,81	9,81	Menunggu Penetapan PPK	Pengusulan Nama Calon PPK
1.01.02.1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**124.763.767.608**		**48.483.075.042**	**38,86**	**38,82**	**0**	**2.428.812.088**	**2.428.812.088**	**1,95**	**13,26**	**36,91**	**25,56**		
JUMLAH		**1.245.407.610.134**		**305.959.407.725**	**24,57**	**25,44**	**36.532.789.919**	**78.470.041.259**	**115.002.831.178**	**9,23**	**10,52**	**15,34**	**14,92**		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
							S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.772.615.000		1.874.627.500	**49,69**	49,71	0	0	0	0,00	0,00	49,69	49,71	menunggu proses lanjutan setelah penetapan PPK dan PPTK	PPK dan PPTK sudah ditetapkan, sehingga administrasi awal dapat berjalan
1.01.02.1.02.0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				**0**	0		0		0	0	0	0		
1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah	101.503.500		100.122.000	**98,64**	98,60	0	0	0	0,00	0,00	98,64	98,60	menunggu proses lanjutan setelah penetapan PPK dan PPTK	PPK dan PPTK sudah ditetapkan, sehingga administrasi awal dapat berjalan
1.01.02.1.02.0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	3.026.132.702		12.470.000	**0,41**	0,70	0	0	0	0,00	0,00	0,41	0,70	Masa transisi penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang dinamis sering membuat pengumpulan data riil siswa kurang mampu menjadi mepet dengan batas waktu pengadaan, yang berisiko menggeser jadwal penyerahan bantuan hingga melewati tahun ajaran baru dimulai	"Adanya dukungan politik dan penganggaran yang kuat dari Pemerintah Provinsi Jambi (APBD Murni) menjamin ketersediaan alokasi dana yang besar bagi pemenuhan perlengkapan siswa kurang mampu Integrasi data kemiskinan ekstrem dan Dapodik yang makin valid mempermudah Tim Sub Bagian/Bidang terkait dalam mengunci kuota penerima secara objektif, meminimalkan risiko salah sasaran (inclusion/exclusion error)"
1.01.02.1.02.0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	9.240.672.000		4.142.400	**0,04**	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,04	0	menunggu proses lanjutan setelah penetapan PPK dan PPTK	PPK dan PPTK sudah ditetapkan, sehingga administrasi awal dapat berjalan
1.01.02.1.02.0035	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	187.347.556		75.327.500	**40,21**	40,25	0	0	0	0,00	5,00	40,21	35,25	Pagu dana operasional pemeliharaan rutin yang dianggarkan lebih kecil dibandingkan akumulasi jumlah kerusakan ataupun untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah	Adanya regulasi pusat yang memperbolehkan alokasi dana BOSP reguler digunakan untuk pemeliharaan ringan sarpras sekolah memberikan kemandirian bagi kepala sekolah untuk melakukan penanganan darurat seketika
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	3.028.672.000		1.300.000.000	**42,92**	42,91	0	0	0	0,00	0,00	42,92	42,91	Banyak data siswa yang tidak sesuai,	Menggunakan Data P3KE dan
JUMLAH		**1.245.407.610.134**		**305.959.407.725**	**24,57**	**25,44**	**36.532.789.919**	**78.470.041.259**	**115.002.831.178**	**9,23**	**10,52**	**15,34**	**14,92**		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
							S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Sekolah Menengah Kejuruan													contoh ketika penyampaian NPSN, Desil	berkoordinasi dengan Dinsos Kabupaten dan kota untuk dilakukan Padu Padan serta Dukungan politik dan penganggaran yang kuat melalui program Jambi Mantap dari Pemerintah Provinsi Jambi menjamin ketersediaan alokasi anggaran biaya personil siswa yang besar setiap tahunnya
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	73.251.510		9.121.510	**12,45**	12,50	0	0	0	0,00	0,00	12,45	12,50	Batasan kuota peserta yang ditetapkan oleh panitia pusat sering kali membuat banyak siswa berbakat lain di tingkat provinsi tidak dapat diakomodasi untuk ikut bertanding di level nasional	Adanya kalender program kompetensi tahunan yang jelas dari Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan memudahkan dinas dalam menyinkronkan jadwal pelaksanaan di daerah
1.01.02.1.02.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	23.664.252.209		4.777.010.200	**20,19**	19,97	0	2.055.362.500	2.055.362.500	8,69	10,00	11,50	9,97	Sebaran guru belum merata antarwilayah.	Ketersediaan data Dapodik dan sistem informasi kepegawaian
1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	92.254.448		84.994.448	**92,13**	92,15	0	0	0	0,00	5,00	92,13	87,15	Pemahaman guru dan kepala sekolah terhadap sistem pengelolaan kinerja belum merata; masih terdapat kendala dalam penggunaan aplikasi digital.	Tersedianya aplikasi pengelolaan kinerja yang terintegrasi serta dukungan kepala sekolah dalam pembinaan guru.
1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	66.445.200		0	**0,00**	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	jadwal koordinasi berbenturan dengan kegiatan KBM	komunikasi yang baik antar unsur sekolah dalam kesiapan kolaborasi
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	78.705.960.000		39.352.980.001	**50,00**	50,00	0	373.449.588	373.449.588	0,47	18,00	49,53	32,00	Penyerahan Naskah Perjanjian HIbah Daerah (NPHD) bagi sekolah Swasta dalam bentuk hard copy belum terealisasi secara keseluruhan.	Sudah Salur (sudah masuk ke rekening sekolah)
1.01.02.1.02.0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS	53.080.763		13.250.763	**24,96**	24,99	0	0	0	0,00	0,00	24,96	24,99	Heldesk masih memerlukan	1. Narasumber yang kompeten dan
JUMLAH		**1.245.407.610.134**		**305.959.407.725**	**24,57**	**25,44**	**36.532.789.919**	**78.470.041.259**	**115.002.831.178**	**9,23**	**10,52**	**15,34**	**14,92**		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
							S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Sekolah Menengah Kejuruan													penyesuaian terhadap materi teknis dan administrasi.	support menanggapi terhadap permasalahan 2. Adanya koordinasi yang baik antara sekolah, Dinas Pendidikan, dan pihak pendamping sehingga setiap kendala dapat segera diselesaikan
1.01.02.1.02.0063	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	1.227.825.720		546.028.720	**44,47**	44,52	0	0	0	0,00	0,00	44,47	44,52	menunggu proses lanjutan setelah penetapan PPK dan PPTK	PPK dan PPTK sudah ditetapkan, sehingga administrasi awal dapat berjalan
1.01.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru	666.000.000		333.000.000	**50,00**	50,00	0	0	0	0,00	0,00	50,00	50,00	menunggu proses lanjutan setelah penetapan PPK dan PPTK	PPK dan PPTK sudah ditetapkan, sehingga administrasi awal dapat berjalan
1.01.02.1.02.0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	777.640.000		0	**0,00**	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	menunggu proses lanjutan setelah penetapan PPK dan PPTK	PPK dan PPTK sudah ditetapkan, sehingga administrasi awal dapat berjalan
1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	80.115.000		0	**0,00**	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	data atau dokumen pendukung belum lengkap	kerjasama antar bidang dan jurusan
1.01.02.1.03	**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	**18.939.832.013**		**5.791.900.735**	**30,58**	**31,14**	**490.290**	**284.545.000**	**285.035.290**	**1,51**	**8,85**	**29,07**	**22,29**		
1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.025.705.000		48.671.000	**4,75**	4,68	0	0	0	0,00	0,00	4,75	4,68	Sampai saat ini DPA Belum disahkan	Ketersediaan anggaran yang telah dialokasikan Dukungan dari pihak sekolah dalam penyediaan data, lokasi, dan kebutuhan pembangunan.
1.01.02.1.03.0035	Pengadaan Mebel Sekolah	485.000.000		0	**0,00**	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	Belum dimulainya proses pemilihan penyedia karena tahapan persiapan belum selesai.	dukungan dari sekolah berupa data yang velid
1.01.02.1.03.0038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	878.312.528		53.238.600	**6,06**	6,01	0	0	0	0,00	0,00	6,06	6,01	Menunggu Usulan Data Siswa Melalui Dapodik	Koordinasi dengan Kepala Satuan Pendidikan SLB tekait Bantuan Pro Jambi Cerdas
1.01.02.1.03.0040	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	111.290.750		36.680.000	**32,96**	33,00	0	0	0	0,00	0,00	32,96	33,00	menunggu DPA, SK PPTK, SK PPK dan menunggu	ketersediaan anggaran dukungan data dari sekolah
JUMLAH		**1.245.407.610.134**		**305.959.407.725**	**24,57**	**25,44**	**36.532.789.919**	**78.470.041.259**	**115.002.831.178**	**9,23**	**10,52**	**15,34**	**14,92**		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
							S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														rapat tim sarpas terkait kegiatan	survey kebutuhan di lapangan
1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	2.994.163.735		108.943.735	**3,64**	7,17	0	0	0	0,00	0,00	3,64	7,17	Menunggu Pencairan TUP	Proposal Usulan Kebutuhan gedung Layanan Autis
1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	13.840.500		13.840.500	**100,00**	100,00	0	0	0	0,00	0,00	100,00	100,00	Panduan dari Puspernas belum ada	Menyesuaikan dengan jadwal tingkat Nasional
1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	3.581.471.600		630.913.600	**17,62**	17,65	0	277.200.000	277.200.000	7,74	20,00	9,88	-2,35	- Validasi data pegawai yang belum selesai dari sekolah - Keterlambatan bahan administrasi pencairan gaji yg harus sesuai dengan data yg sudah di verifikasi	- Tersedianya Alokasi Anggaran - Kelengkapan Dokumen Administrasi - Koordinasi yang Baik dengan Sekolah
1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	47.490.000		35.390.000	**74,52**	74,50	0	0	0	0,00	0,00	74,52	74,50	Keterbatasan anggaran untuk melakukan kegiatan	Tingginya motivasi PTK
1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	9.602.700.000		4.801.350.000	**50,00**	50,00	490.290	7.345.000	7.835.290	0,08	10,00	49,92	40,00	Beberapa kebutuhan mengalami kenaikan harga sehingga perlu penyesuaian anggaran	Kegiatan pembelajaran, asesmen, dan administrasi sekolah berjalan lancar dengan dukungan Dana BOSP
1.01.02.1.03.0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	48.450.000		48.450.000	**100,00**	100,00	0	0	0	0,00	0,00	100,00	100,00	Jadwal pelaksanaan kegiatan masih dalam tahap penyusunan serta menunggu penetapan rencana kerja dan anggaran.	Koordinasi awal dengan sekolah berjalan dengan baik sehingga kebutuhan kegiatan mulai teridentifikasi.
1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	14.699.900		0	**0,00**	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	"Kepala Sekolah Narasumber" "- Koordinasi antara Dinas Pendidikan, dengan satuan pendidikan belum sepenuhnya optimal karena perbedaan jadwal dan wilayah kerja. -Luasnya wilayah layanan serta lokasi SLB yang tersebar mengakibatkan pelaksanaan supervisi dan monitoring memerlukan waktu dan biaya yang lebih besar.	Kepala Sekolah Narasumber
JUMLAH		**1.245.407.610.134**		**305.959.407.725**	**24,57**	**25,44**	**36.532.789.919**	**78.470.041.259**	**115.002.831.178**	**9,23**	**10,52**	**15,34**	**14,92**		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
							S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														-Keterbatasan anggaran menyebabkan frekuensi supervisi, monitoring, dan evaluasi belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh. -Belum optimalnya kualitas dan ketepatan waktu penyampaian data serta laporan dari satuan pendidikan sebagai bahan evaluasi. Masih terdapat perbedaan pemahaman satuan pendidikan terhadap implementasi kebijakan, standar layanan, dan pelaporan pendidikan khusus. -Belum optimalnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan khusus." "-Telah disusun rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan koordinasi, perencanaan, supervisi, dan evaluasi layanan pendidikan khusus. -Telah dilakukan koordinasi ke satuan pendidikan (SLB), Pengawas, dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan. -Telah disusun instrumen supervisi dan evaluasi sebagai acuan pelaksanaan monitoring	
JUMLAH		**1.245.407.610.134**		**305.959.407.725**	**24,57**	**25,44**	**36.532.789.919**	**78.470.041.259**	**115.002.831.178**	**9,23**	**10,52**	**15,34**	**14,92**		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
							S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														terhadap satuan pendidikan. -Telah dilaksanakan supervisi akademik dan manajerial pada satuan pendidikan khusus untuk memastikan pelaksanaan layanan sesuai dengan ketentuan. -Telah dilakukan monitoring terhadap pelaksanaan layanan pendidikan khusus, meliputi proses pembelajaran, layanan peserta didik, serta pemenuhan standar pelayanan. -Telah dilakukan dokumentasi kegiatan serta penyusunan laporan pelaksanaan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan capaian kinerja."	
1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	29.716.900		0	**0,00**	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	'-Tidak seluruh kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan dapat mengikuti kegiatan sosialisasi karena adanya tugas kedinasan atau jadwal pembelajaran yang bersamaan. -Keterbatasan anggaran mengakibatkan frekuensi dan cakupan pelaksanaan sosialisasi belum dapat menjangkau seluruh satuan pendidikan secara Langsung. -Masih terdapat perbedaan tingkat pemahaman peserta terhadap kebijakan pendidikan yang disampaikan,	Narasumber,Guru dan Satuan Pendidikan (SLB)
JUMLAH		**1.245.407.610.134**		**305.959.407.725**	**24,57**	**25,44**	**36.532.789.919**	**78.470.041.259**	**115.002.831.178**	**9,23**	**10,52**	**15,34**	**14,92**		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
							S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														sehingga diperlukan pendampingan lanjutan. -Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, seperti jaringan internet, perangkat TIK, dan media pembelajaran, khususnya bagi pelaksanaan sosialisasi secara daring. -Perubahan atau pembaruan regulasi yang cukup cepat mengharuskan adanya penyesuaian materi sosialisasi secara berkala. -Belum optimalnya koordinasi dan tindak lanjut implementasi hasil sosialisasi di tingkat satuan pendidikan. -Keterbatasan jumlah narasumber yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan khusus sehingga anggaran honorarium tidak memadai.A17	
1.01.02.1.03.0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	92.567.800		0	**0,00**	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	'-Belum seluruh satuan pendidikan memiliki pemahaman yang sama mengenai kebijakan dan mekanisme pencegahan serta penanganan perundungan, kekerasan, dan intoleransi. -Keterbatasan waktu pelaksanaan pendampingan karena berbenturan dengan jadwal pembelajaran dan kegiatan sekolah lainnya.	'Masih Dalam Pelaksanaan Peserta Didik Guru Kepala Sekolah Tenaga Kependidikan
JUMLAH		**1.245.407.610.134**		**305.959.407.725**	**24,57**	**25,44**	**36.532.789.919**	**78.470.041.259**	**115.002.831.178**	**9,23**	**10,52**	**15,34**	**14,92**		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
							S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														-Luasnya wilayah dan sebaran satuan pendidikan, khususnya SLB, menyebabkan pelaksanaan pendampingan dan monitoring belum dapat menjangkau seluruh sekolah secara optimal. -Keterbatasan anggaran mengakibatkan frekuensi pendampingan, monitoring, dan evaluasi belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh. -Keterbatasan jumlah tenaga pendamping atau fasilitator (Narasumber) yang memiliki kompetensi dalam pencegahan dan penanganan perundungan, kekerasan, dan intoleransi. -Masih terdapat budaya enggan melaporkan kasus karena khawatir menimbulkan stigma atau citra negatif terhadap sekolah. -Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, termasuk media edukasi, layanan konseling, dan akses teknologi informasi di beberapa satuan pendidikan. -Perbedaan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, khususnya di satuan pendidikan khusus, memerlukan pendekatan pendampingan yang lebih spesifik dan berkelanjutan.	
JUMLAH		**1.245.407.610.134**		**305.959.407.725**	**24,57**	**25,44**	**36.532.789.919**	**78.470.041.259**	**115.002.831.178**	**9,23**	**10,52**	**15,34**	**14,92**		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
							S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	14.423.300		14.423.300	**100,00**	100,00	0	0	0	0,00	0,00	100,00	100,00	1.Keterbatasan anggaran, sehingga beberapa kegiatan pembelajaran dan pendampingan belum dapat dilaksanakan secara optimal . 2.Perbedaan kondisi dan kebutuhan peserta didik, khususnya pada satuan pendidikan khusus, yang memerlukan layanan dan strategi pembelajaran yang beragam. 3.Belum terpenuhinya kebutuhan guru sesuai kompetensi dan jumlah yang diperlukan, khususnya guru pendidikan khusus. 4.Keterbatasan dukungan dan keterlibatan orang tua dalam mendampingi proses belajar peserta didik di rumah. 5.Kehadiran dan motivasi belajar sebagian peserta didik yang belum optimal.	Peserta Didik, Guru Kepala Sekolah
1.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**68.806.655**		**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**		
1.01.03.1.01	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah**	**68.806.655**		**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**		
1.01.03.1.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah	68.806.655		0	**0,00**	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	Tidak Adanya Anggaran Kas	Menyesuaikan Jadwal dengan KAK yang sudah di susun
1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**228.936.040**		**204.411.520**	**89,29**	**89,28**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4,26**	**89,29**	**85,02**		
1.01.04.1.01	**Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota**	**228.936.040**		**204.411.520**	**89,29**	**89,28**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4,26**	**89,29**	**85,02**		
JUMLAH		**1.245.407.610.134**		**305.959.407.725**	**24,57**	**25,44**	**36.532.789.919**	**78.470.041.259**	**115.002.831.178**	**9,23**	**10,52**	**15,34**	**14,92**		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
							S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	dalam 1 (Satu) Provinsi														
1.01.04.1.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	34.087.000		23.987.000	**70,37**	70,32	0	0	0	0,00	0,00	70,37	70,32	Terlambatnya Sekolah dalam melakukan Sinkronisasi Data	Adanya Koordinasi dan Komukasi yang baik
1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	194.849.040		180.424.520	**92,60**	92,60	0	0	0	0,00	5,00	92,60	87,60	Masih terdapat sekolah yang mengalami kelebihan guru, sementara sekolah lain kekurangan guru pada mata pelajaran tertentu.	Ketersediaan data melalui Dapodik, RSDM, dan sistem informasi kepegawaian memudahkan analisis kebutuhan guru
1.01.06	**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**	**86.870.604**		**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**		
1.01.06.1.01	**Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**86.870.604**		**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**		
1.01.06.1.01.0013	Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebahasaan dan Kesastraan kewenangan provinsi	86.870.604		0	**0,00**	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	Tidak Adanya Anggaran Kas	Menyesuaikan Jadwal dengan KAK yang sudah di susun
JUMLAH		**1.245.407.610.134**		**305.959.407.725**	**24,57**	**25,44**	**36.532.789.919**	**78.470.041.259**	**115.002.831.178**	**9,23**	**10,52**	**15,34**	**14,92**		

Jambi, 12 Oktober 2026
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

M. Umar MY, S.E., M.M.
NIP. 197906282009031001