

 <p>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK</p>	<p>BERITA ACARA KEMAJUAN FISIK</p>
<p>PEKERJAAN : PEMELIHARAAN KANTOR DP3AP2 LOKASI : TELANAIPURA, KOTA JAMBI</p>	<p>No : S.07/DP3AP2-I.I/PPK-UP/II/2024 Tanggal : 06 Maret 2024</p>

Pada hari ini **Rabu** Tanggal **Enam** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (06-03-2024), kami yang bertanda tangan dibawah ini melaporkan hasil pelaksanaan :

- I. Nama : Drs. R. NAJMI
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

- II. Nama : SYAFTA RIMANSYAH, ST
Jabatan : Direktur
Kontraktor Pelaksana : CV. PRADIPTA PUTRA BANGKA

Melaporkan progress/kemajuan pekerjaan :

Kegiatan : PEMELIHARAAN KANTOR DP3AP2 TIDAK BERTINGKAT
Pekerjaan : PEMELIHARAAN KANTOR DP3AP2 TIDAK BERTINGKAT
Lokasi : TELANAI PURA, KOTA JAMBI
Kontraktor Pelaksana : **CV. PRADIPTA PUTRA BANGKA**
Biaya Borongan : Rp. 10.541.000,00
(Sepuluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)
No Kontrak : 13/PPK-TU/II/2024
Tanggal Kontrak : 22 Februari 2024

Bahwa pada tanggal 06 Maret 2024 Pekerjaan tersebut diatas telah mencapai kemajuan sebesar **100% (Seratus Persen)**

Demikianlah Berita Acara Kemajuan Fisik ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan seperlunya..

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

CV. PRADIPTA PUTRA BANGKA

Drs. R. NAJMI
NIP. 196604031985121001

SYAFTA RIMANSYAH, ST
Direktur

 <p>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK</p>	<p>BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PERSETUJUAN KEMAJUAN PEKERJAAN</p>
<p>PEKERJAAN : PEMELIHARAAN KANTOR DP3AP2 LOKASI : TELANAIPURA, KOTA JAMBI</p>	<p>No : S.08/DP3AP2-I.I/PPK-UP/II/2024 Tanggal : 06 Maret 2024</p>

Pada hari ini **Rabu** Tanggal **Enam** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (06-03-2024), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : Drs. R. Najmi
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

- II. Nama : Syafta Rimansyah, ST
Jabatan : Direktur CV. PRADIPTA PUTRA BANGKA

Telah mengadakan pemeriksaan atas :

Kegiatan : PEMELIHARAAN KANTOR DP3AP2 TIDAK BERTINGKAT
Pekerjaan : PEMELIHARAAN KANTOR DP3AP2 TIDAK BERTINGKAT
Lokasi : TELANAI PURA, KOTA JAMBI
Kontraktor Pelaksana : **CV. PRADIPTA PUTRA BANGKA**
Biaya Borongan : Rp. 10.541.000,00
(Sepuluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)
No Kontrak : 13/PPK-TU/II/2024
Tanggal Kontrak : 22 Februari 2024

- Dan berdasarkan Berita Acara Kemajuan Fisik dan Laporan Kemajuan Pekerjaan sampai tanggal 06 Maret 2024, menerima dan menyetujui atas kemajuan pekerjaan tersebut sebesar **100% (Seratus Persen)**

Berdasarkan pencapaian bobot tersebut diatas maka kontraktor pelaksana berhak untuk dibayar angsuran sebesar bobot pencapaian yaitu sebesar **100% (Seratus Persen)**

Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan dan Persetujuan Kemajuan Pekerjaan ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan seperlunya..

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

CV. PRADIPTA PUTRA BANGKA

Drs. R. NAJMI
NIP. 196604031985121001

SYAFTA RIMANSYAH, ST
Direktur

 <p style="text-align: center;">DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK</p>	BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN FISIK
PEKERJAAN : PEMELIHARAAN KANTOR DP3AP2 LOKASI : TELANAIPURA, KOTA JAMBI	No : S.09/DP3AP2-I.I/PPK-UP/II/2024 Tanggal : 06 Maret 2024

Pada hari ini **Rabu** Tanggal **Enam** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (06-03-2024), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : Drs. R. Najmi
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : Syafta Rimansyah, ST
Jabatan : Direktur CV. PRADIPTA PUTRA BANGKA
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak berdasarkan :

1. Surat Pesanan No. 13/PPK-TU/II/2024
2. Berita Acara Pemeriksaan dan Persetujuan Kemajuan Pekerjaan

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** menyatakan menerima dari **PIHAK KEDUA** seluruh hasil pekerjaan fisik :

Kegiatan	: PEMELIHARAAN KANTOR DP3AP2 TIDAK BERTINGKAT
Pekerjaan	: PEMELIHARAAN KANTOR DP3AP2 TIDAK BERTINGKAT
Lokasi	: TELANAI PURA, KOTA JAMBI
Kontraktor Pelaksana	: CV. PRADIPTA PUTRA BANGKA
Biaya Borongan	: Rp. 10.541.000,00 (Sepuluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)
No Kontrak	: 13/PPK-TU/II/2024
Tanggal Kontrak	: 22 Februari 2024

Demikianlah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Fisik ini dibuat dan ditanda tangani di **KOTA JAMBI** oleh kedua belah pihak pada waktu dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

CV. PRADIPTA PUTRA BANGKA

Drs. R. NAJMI
NIP. 196604031985121001

SYAFTA RIMANSYAH, ST
Direktur