

Program Evaluasi dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur Bidang Ke Pu an
T.A. 2020

NO.	URAIAN KEGIATAN			Januari					Februari				Maret				April					Mei				Juni				Juli					Agustus				September					Oktober					November				Desember																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	Monitoring Paket Penambahan 50 hari kerja (Pendampingan Biro PKS)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

Diketahui oleh,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Desi Kurnia Astuti, ST
19791220 200604 2 005

**Diketahui oleh,
Kuasa Pengguna Anggaran**

Yazzer Arafat, ST, MT
19731007 200212 1 003

Jambi, 2020
Diketahui oleh,
Pejabat Pembuat Komitmen

Budi Nurahman, ST
19760526 200012 1 003