
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI 

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAN PENDAPATAN DAERAH 

Jalan Jendral Sudirman No.117 
Telp. (0741)  24452  Fax  (0741)  23352, Website   : www.bakeuda.jambiprov.go.id 

                         J A M B I 
  
 

Kode Pos : 36139 

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) 
Nomor : 641/ 366 /SPMK-Mn/BPKPD-1.2/XI/2025 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini :  
 
I. Nama :  AGUS PIRNGADI, S. Sos 

NIP : 19691215 199003 1 005 
Jabatan : KEPALA Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 

Provinsi Jambi Selaku Pengguna Anggaran Bertindak Sebagai Pejabat 
Pembuat Komitmen  

Alamat Kantor :  Jl. Jenderal Sudirman No. 117, Jambi   
Bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 
Provinsi Jambi, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 
   

Berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: 641/ 366 /SPK-Mn/BPKPD-1.2/XI/2025, Tanggal        
19 November 2025, dengan ini memerintahkan kepada:  

 
II. Nama : JOKO WICAKSONO 

Jabatan :  Direktur  
Nama Perusahaan :  CV. RAJAWALI MITRA KONSULTAN 
Nomor NPWP :  94.549.734.5-331.000 
Alamat Kantor :  JL. Raden Mansyur No. 05, RT. 015, RW. 000 
   Kenali Asam Atas, Kota Baru, Kota Jambi 
Bertindak untuk dan atas nama CV. RAJAWALI MITRA KONSULTAN selanjutnya disebut 
PIHAK KEDUA. 

 
Untuk segera mulai melaksanaan pekerjaan sebagai berikut :  

1. Nama Kegiatan : Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya  

2. Nama Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur 
Lainnya [ # ] PERENCANAAN PEMELIHARAAN GEDUNG [-] 
BPKPD Gedung A  

3. Lokasi Pekerjaan : Provinsi Jambi 
4. Sumber Dana : DPAP-SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapaan 

Daerah Prov. Jambi T. A. 2025 
5. Tahun Anggaran : 2025 
6. Biaya sebesar : Rp. 5.487.800,- (Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu 

Delapan Ratus Rupiah)  
7. Waktu 

Pelaksanaan 
: 15 (Lima Belas) hari kalender  

   Mulai  :  19 November 2025 
   Selesai  :  03 Desember 2025 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bakeuda.jambiprov.go.id/


Saudara agar memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :  
a. Pelaksanaan pembayaran dilakukan atas dasar pemeriksaan di lapangan oleh Pejabat 

Pelaksana Teknis Kegiatan selaku Tim Teknis dan Direksi bahwa pekerjaan telah sesuai 
dengan kontrak baik kuantitas maupun kualitas;  

b. Denda Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia 
akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak 
atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan 
ketentuan Kontrak; 

c. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah penerimaan SPMK ini, Penyedia Jasa 
belum menunjukkan persiapan (mobilisasi), maka SPMK ini akan dicabut kembali. 

 
Demikian Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan 

baik dan penuh rasa tanggung jawab. 
 
                Jambi, 19 November 2025 

PIHAK KEDUA 
 

CV. RAJAWALI MITRA 
KONSULTAN 

 
 

 
 
 

dto 

 PIHAK PERTAMA 
 

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN 
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAMBI 

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN 
BERTINDAK SEBAGAI 

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 
 
 

dto 
 

JOKO WICAKSONO 
Direktur 

 AGUS PIRNGADI, S. Sos  
Pembina Utama Madya (IV/d) 

NIP. 19691215 199003 1 005 
 


